



### GT AJAX - CRONOGRAMA DE TRABALHOS

ATIVIDADES		DIAS														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1)	COMPRA MATERIAL	XXX	XXX	XXX												
2)	ENTREGA MATERIAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
3)	BENEFIC./EMBALAGEM			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
4)	TRANSPORTE HELIPONTO											XXX	XXX	XXX	XXX	
5)	TRANSPORTE AÉREO															
6)	GUARDA NO LOCAL															
7)	MONT. PONTE - PDE															
8)	MONT. CONT. – PDE/ER7															
9)	NASCENTE E BL2															
10)	LIMPEZA DO TERRENO															
		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
	N <sup>o</sup> PESSOAS NA ETAPA	2	2	2	1	1	3	3	1	1	0	1	1	3	3	0



### GT AJAX - CRONOGRAMA DE TRABALHOS

ATIVIDADES		DIAS															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1)	COMPRA MATERIAL																
2)	ENTREGA MATERIAL																
3)	BENEFIC./EMBALAGEM																
4)	TRANSPORTE HELIPONTO																
5)	TRANSPORTE AÉREO		XXX	XXX	XXX												
6)	GUARDA NO LOCAL		XXX	XXX	XXX			XXX	XXX	XXX	XXX						
7)	MONT. PONTE - PDE					XXX	XXX					XXX	XXX	XXX			
8)	MONT. CONT. – PDE/ER7					XXX	XXX					XXX	XXX	XXX			
9)	NASCENTE E BL2					XXX	XXX					XXX	XXX	XXX			
10)	LIMPEZA DO TERRENO															XXX	XXX
		TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	
	N <sup>o</sup> DE PESSOAS NA ETAPA	0	3	3	3	12	12	1	1	1	1	15	15	15	2	2	