



FEMERJ
GT – Rio Interior

Data : 02/04/02
Ed. : 01

Exec.: **Mario Richard**
Luciano Bender
Francisco Caetano
Flávio Wasniewski

GT RIO INTERIOR PLANEJAMENTO GERAL

Metas:

1. Apoiar a reestruturação dos clubes de montanhismo existentes na região centro-norte do Estado do Rio (C.E. Friburguense e C. E. Macuco);
2. Apoio aos montanhistas locais na criação de um clube de montanhismo em Macaé;
3. Identificação dos montanhistas que atuam profissionalmente e apoio à sua formação e homologação pela AGUIPERJ;
4. Catalogação das escaladas existentes no centro-norte do Estado;
5. Integração dos montanhistas daquela região com os montanhistas do Rio;
6. Divulgação dos princípios éticos esportivos e ambientais, do currículo mínimo de cursos e do sistema de graduação de escaladas no interior do estado.

Possíveis extensões futuras:

1. Este trabalho pode vir a ser estendido a outras regiões do Estado do Rio.
2. Estas metas podem ser alteradas conforme a realidade encontrada nas regiões de trabalho.




Cronograma:

As atividades aqui genericamente descritas devem ser suficientes para o cumprimento dos objetivos deste grupo de trabalho. No entanto, o escopo das mesmas e seu prazo de duração são apenas estimativas ainda preliminares.

Levantamento da situação existente nos C.E.'s Friburguense e Macuco	20 de março a 20 de abril
Contatos com os montanhistas de Macaé e levantamento de dados. Avaliação da viabilidade da fundação do clube.	Abril
Trazer os montanhistas do interior para a Abertura de Temporada de Montanhismo de 2002.	27 e 28 de abril
Apoio técnico e administrativo aos clubes: estruturação de cursos, organização de palestras e desenvolvimento da infra-estrutura interna.	Maio a novembro
Registro legal (CE Macaé)	Junho a julho
Realização de escaladas e caminhadas em conjunto e apoio na conquista de novas vias.	Junho a novembro
Identificação dos profissionais de escalada da região.	Abril a junho
Divulgação entre os profissionais do currículo mínimo, do processo de formação e homologação pela AGUIPERJ, das recomendações técnicas e éticas.	Julho
Criação de uma lista de contatos de montanhistas locais (caso existam) em outros municípios da região.	Abril a novembro
Criação de um banco de informações com dados sobre as vias de escalada e divulgação. Eventuais croquis oficiais serão incorporados à croquiteca digital da FEMERJ.	Abril a novembro

Mapa



Conclusão:

A data estimada de encerramento dos trabalhos deste GT é novembro de 2002. Ao final dos trabalhos esperamos ter um panorama bem definido da situação do montanhismo no centro-norte do estado, clubes e profissionais mais estruturados e que os montanhistas daquela região possam estar mais integrados com os da cidade do Rio.